

DODATOK č. 3
k Zmluve o dielo č. 10/06/2010
na zhotovenie diela: „KD – Pristavba kultúrno – spoločenskej miestnosti“

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Osoby oprávnené jednať
vo veciach zmluvných:
vo veciach technických:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Tel. kontakt:
Fax:
E-mail:

OBEC ROŽKOVANY
Obecný úrad Rožkovany 106, 082 71 Lipany
Mgr. Miroslav Poklemba, starosta obce

Mgr. Miroslav Poklemba
Mgr. Miroslav Poklemba
00 327 719
2020711715
DEXIA BANKA a.s., S. N. Ves
7524695001/5600
051 / 457 23 21, mobil 0905234096
051 / 457 23 21
obec@rozkovany.sk

(ďalej len: „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Názov:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Osoby oprávnené jednať
vo veciach zmluvných:
vo veciach technických:
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Tel. kontakt:
E-mail:

MAGMA Interior Plus, s.r.o.
Uzovský Šalgov 162, 082 61 Ražňany
Marek Štofanič, konateľ spoločnosti

Marek Štofanič
Marek Štofanič
36 745 308
SK 2022331883
Slovenská sporiteľňa a.s., Sabinov
0504068914/0900
0907 197 791
mstofanik@sabnet.sk

(ďalej len: „zhotoviteľ“)

V súlade s Čl. 10. Záverečné ustanovenia bod 3 a súlade s Čl. 3. Cena diela bod 8. z dôvodu prác navyše sa zmluvné strany dohodli na tejto zmene:

Čl. 3. Cena

Bod 2. – cena za zhotovenie celého diela v Zmluve o dielo č. 10/06/2010 a jej DODATKU č.1 čini:

2. Cena za zhotovenie celého diela podľa čl. 1 čini:	
cena spolu bez DPH za všetky práce a dodávky	78.696,20 EUR
vymeriavací základ pre DPH 19 %	27.922,14 EUR
hodnota DPH 19 %	5.305,21 EUR
vymeriavací základ pre DPH 20 %	50.774,06 EUR
hodnota DPH 20 %	10.154,82 EUR
cena celkom vrátane DPH	94.156,23 EUR
cena celkom vrátane DPH	2.836.550,58 SKK

Bod 2. – cena za zhotovenie diela na základe tohto dodatku (DODATKU č. 3 k Zmluve o dielo č. 10/06/2010) sa mení takto:

2. Cena za zhotovenie celého diela podľa čl. 1 čini:	
cena spolu bez DPH za všetky práce a dodávky	111.905,12 EUR
vymeriavací základ pre DPH 19 %	27.922,14 EUR
hodnota DPH 19 %	5.305,21 EUR
vymeriavací základ pre DPH 20 %	83.982,98 EUR
hodnota DPH 20 %	16.796,60 EUR
cena celkom vrátane DPH	134.006,93 EUR
cena celkom vrátane DPH	4.037.092,77 SKK
z toho cena za práce navyč bez DPH	33.208,92 EUR
vymeriavací základ pre DPH 20 %	33.902,92 EUR
hodnota DPH 20 %	6.641,78 EUR
cena celkom za práce navyč vrátane DPH	39.850,70 EUR
cena celkom za práce navyč vrátane DPH	1.200.542,19 SKK

Všeobecné a záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 10/06/2010 zo dňa 10/06/2010 a jej DODATKU č.1 zo dňa 29.12.2010 a DODATKU č.2 zo dňa 3.10.2011, ktoré nie sú menené alebo doplnené týmto dodatkom, ostávajú v platnosti v doteraz platnom znení.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je:
Príloha č.1: nacený výkaz výmer – položkovitá kalkulácia prác navyč.
3. Práce navyč budú zhotoviteľom fakturované v novembri 2011. Faktúry za práce navyč budú objednávateľom uhradené podľa priloženého splátkového kalendára, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku – Príloha č.2.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami .
5. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch ako originál, z ktorých objednávateľ obdrží dva rovnopisy a zhotoviteľ dva rovnopisy.
6. Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok bol uzatvorený slobodne, vážne bez skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.
7. Tento dodatok bol nahlas prečítaný, vysvetlený a zmluvné strany na znak toho, že tomuto dodatku porozumeli a na znak svojej slobodnej vôle tento dodatok vlastnoručne podpísali.

V Rožkovanoch, dňa: 3.10.2011

Za objednávateľa:

Obec Rožkovany

Mgr. Miroslav Poklemba
starosta obce



[Handwritten signature in blue ink]

V Šalgove, dňa: 3.10.2011

Za zhotoviteľa:

MAGMA Interier Plus, s.r.o.

MAGMA Interier Plus, s.r.o.
082 61 Uzovský Šalgov 162
IČO: 36 745 306
konateľ spoločnosti
IČ DPH: SK 2022 331 883
mobil: 0907 197 791

[Handwritten signature in blue ink]

SPLÁTKOVÝ KALENDÁR

V súlade s DODATKOM č.3 k Zmluve o dielo č. 10/06/2010 na zhotovenie diela: „KD- Prístavba kultúrno-spoločenskej miestnosti“ bod 4. Všeobecných a záverečných ustanovení sa zmluvné strany dohodli na nasledovnom:

Faktúry vystavené zhotoviteľom za práce navyše v celkovej čiastke **39.850,70 €** budú objednávateľom uhradené v nasledovných splátkach:

Splátka	Termín úhrady	Suma €
1.	Júl 2012	888,70
2.	August 2012	3.542,--
3.	September 2012	3.542,--
4.	Október 2012	3.542,--
5.	November 2012	3.542,--
6.	December 2012	3.542,--
7.	Január 2013	3.542,--
8.	Február 2013	3.542,--
9.	Marec 2013	3.542,--
10.	Apríl 2013	3.542,--
11.	Máj 2013	3.542,--
12.	Jún 2013	3.542,--

V Rožkovanech, dňa: 3.10. 2011

Za objednávateľa:

Obec Rožkovany

Mgr. Miroslav Poklemba
starosta obce



V Šalgove, dňa: 3.10. 2011

Za zhotoviteľa:

MAGMA Interier Plus, s.r.o.

MAGMA Interier Plus, s.r.o.
082 61 Uzovský Šalgov 162
IČO: 36 745 308

Marek Štofaničík IČ DPH: SK 2022 331 883
kontaktná spoločnosť mobil: 0907 197 791