

ZMENA ZMLUVY O DIELO č. 1 (dodatok č. 1)

číslo zmluvy o dielo č. 04/11/2025 zo dňa 04.11.2025

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov

(ďalej len „**dodatok č. 1**“)

Článok 1 ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Názov: **Obec Rožkovany**
Sídlo: **Obecný úrad Rožkovany 106, 082 71 Rožkovany**
IČO: **003 277 19**
DIČ: **2020711715**
V zastúpení: **Ing. Stanislav Girašek, starosta obce**
Osoba oprávnená konať
vo veciach zmluvných: **Ing. Stanislav Girašek, starosta obce**
vo veciach technických: **Ing. Stanislav Girašek, starosta obce**
Bankové spojenie: **Prima banka Slovensko, a.s.**
IBAN: **SK25 5600 0000 0075 2469 5001**
Telefón: **051 / 457 23 21**
E-mail: [**starosta@rozkovany.sk**](mailto:starosta@rozkovany.sk)
Web: [**www.rozkovany.sk**](http://www.rozkovany.sk)

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Názov: **JK RACIO, s.r.o.**
Sídlo: **Košická 8968/5H, 080 01 Prešov**
IČO: **47528222**
DIČ: **2023941084**
IČ DPH: **SK2023941084**
V zastúpení: **Ján Kravec**
Osoba oprávnená jednať
vo veciach zmluvných: **Konateľ**
vo veciach technických:
Bankové spojenie: **SLSP**
IBAN: **SK2609000000005050119459**
Telefón: **0905 272396**
E-mail: **jkracio@jkracio.sk**
Zapísaný v registri: **Obchodný register Okresného súdu Prešov**
Číslo zápisu: **29368/P**

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok 2 Preambula

2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 04.11.2025 Zmluvu o dielo pod č. 04/11/2025, ktorej predmetom sú stavebné práce zákazky „**Výstavba malého multifunkčného ihriska pri základnej škole s materskou školou v obci**“ (ďalej len „zmluva“).

- 2.2 V súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s Čl. 11. Záverečné ustanovenia, bod 4. sa zmluvné strany z dôvodu prác navyiac, ktoré neboli zahrnuté v zmluvnom rozpočte dohodli, že sa mení pôvodná zmluva týmto dodatkom č. 1. Na základe tohto dodatku č. 1 dochádza k zmene zmluvy tak, ako je ďalej uvedené.

Článok 3

Predmet dodatku

- 3.1 Predmetom tohto dodatku je zmena ceny za zhotovenie celého diela vyplývajúcej z požiadavky na strane objednávateľa, t. j. práce navyiac konkretizované v opise technického prevedenia prác navyiac. Tieto práce spočívajú v úprave 4 ks rohových stĺpov zavetrením a dodávkou a montážou EPDM ochranných krytov z dvoch strán ihriska a to v miestach navýšenie obrubníkov s hracou plochou. Tieto práce sú nacenené ako práce navyiac a sú nacenené samostatným rozpočtom.

Na základe vyššie uvedeného sa mení bod 2. v Článku 3. Cena zmluvy nasledovne:

Článok 3. Cena sa mení v bode 2. nasledovne:

Pôvodné znenie bodu 2. v Čl. 3.:

2.	Cena za zhotovenie celého diela podľa čl. 1. činí:	
	cena spolu bez DPH za všetky práce a dodávky	21.446,40 EUR
	hodnota DPH 23 %	4.932,67 EUR
	cena celkom vrátane DPH	26.379,07 EUR

Nové znenie bodu 2. v Čl. 3.:

2.	Cena za zhotovenie celého diela podľa čl. 1. činí:	
	cena spolu bez DPH za všetky práce a dodávky	22.032,80 EUR
	hodnota DPH 23 %	5.067,54 EUR
	cena celkom vrátane DPH	27.100,34 EUR

Článok 4

Záverečné ustanovenia

- 4.1 Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. 04/11/2025 zo dňa 04.11.2025, ktoré nie sú menené alebo doplnené týmto dodatkom č. 1, ostávajú v platnosti v doteraz platnom znení.
- 4.2 Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, vedeným Úradom vlády Slovenskej republiky.
- 4.3 Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží po jej podpise tri a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
- 4.4 Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok č. 1 bol uzatvorený slobodne, vážne, bez skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.
- 4.5 Dodatok bol nahlas prečítaný, vysvetlený a zmluvné strany na znak toho, že tomuto

dodatku č. 1 porozumeli a v slobodnej vôli ho vlastnoručne podpísali.

Príloha:

- Ocenený výkaz výmer – doplnený rozpočet o práce navyše v tlačenej verzii

V Rožkovanoch, dňa:

V Prešove dňa:

Za objednávateľa:
Obec Rožkovany

Za zhotoviteľa:
JK RACIO, s.r.o.

Ing. Stanislav Girašek
starosta obce

Ján Kravec
konateľ